

**Дорожная карта  
по созданию и функционированию центра образования  
естественно-научной направленности «Точка роста»**

№	Наименование мероприятия	Срок исполнения	Ответственный
	Утвердить состав рабочей группы по созданию и открытию центра «Точка роста» (далее Центра). Утвердить кадровый состав Центра	31.01.2022г	Директор
2	Проведение мониторинга средств и кадрового состава, необходимых для оснащения Центра	До 11.02.2022	Рабочая группа
3	Определение кабинетов для размещения Центра. Разработка и организационной схемы и дизайн-проекта Центра	До 31.01.2022	Рабочая группа
4	Утверждение Положения о деятельности Центра	Июнь 2022	Руководитель Центра
5	Провести инвентаризацию инфраструктурных, материально-технических и кадровых ресурсов	До 31.03.2022	Рабочая группа
6	Составление калькуляции операционных расходов на функционирование Центра	До 28.02.2022	Директор
7	Подготовка аукционной документации для проведения ремонтных работ помещений Центра	До 02.04.2022	Директор
8	Повышение квалификации (профмастерства) сотрудников и педагогов Центра, в том числе по новым технологиям преподавания предметной области «Химия», «Биология», «Физика»	Июнь 2022	педагоги
9	Организация набора детей	Сентябрь 2022	Руководитель Центра

Директор:



Э. А. Сафонова